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Nell’ambito del progetto di modernizzazione è stata individuata come prioritaria la 

linea di attività Pianificazione Strategica. Il modello di pianificazione, orientato al 

programma generale di modernizzazione, segue l’ottica di Project and Portfolio 

Management ed assicura una piena governabilità delle iniziative d’Istituto e della 

relativa assegnazione di risorse.  

 

L’indagine è vista come un progetto scomposto nelle fasi necessarie a gestire, 

progettare, implementare i processi di produzione statistica, classificati secondo lo 

standard internazionale GSBPM e svolte da team diversi secondo un’ottica matriciale e 

affidate alla responsabilità di un ben identificato Responsabile di Progetto (Project 

Manager).  

 

La visione di progetto evolve secondo un’ottica di Management by Project in cui la 

gestione e il controllo dei progetti e dei servizi erogati vengono articolati in fasi di 

lavoro con attenzione ai risultati finali e intermedi (deliverable). L’obiettivo specifico è 

quello di condurre ad una standardizzazione di processo secondo modelli predefiniti 

(PRINCE2; AGILE; ITIL, etc.), con il contributo di competenze molto diverse.  

 

Tutto ciò ha permesso di produrre output approvati in sede di pianificazione, 

utilizzando le risorse messe anche a disposizione dai servizi trasversali e generali.  

 
 
 
 

 


